



V Settore
Lavori Pubblici e Urbanistica

REGISTRO INTERNO: N 40333 del 23 maggio 2018

Oggetto: Progetto per il recupero statico del corpo sagrestia e revisione delle coperture della Basilica Cattedrale Maria Santissima delle Vittorie di Piazza Armerina - Rimodulazione quadro economico per adeguamento oneri sicurezza - CUP I31E17000230002

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la nota di accettazione della diocesi di Piazza Armerina, riguardante la nomina del R.U.P. nella figura dell'istruttore direttivo tecnico, geom. Calogero Di Sano, per i lavori di recupero statico del corpo sagrestia e revisione delle coperture della Basilica Cattedrale Maria Santissima delle Vittorie di Piazza Armerina;

Visto il parere tecnico n. 5 del 25 settembre 2015, circa l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo relativo recupero statico del corpo sagrestia e revisione delle coperture della Basilica Cattedrale Maria Santissima delle Vittorie di Piazza Armerina;

Visti i verbali di verifica e validazione del progetto;

Vista la nota, prot. 53155/2016 del Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane ed Abitative, con la quale viene evidenziato che con DDG 2442 del 7 ottobre 2016, è stata approvata la graduatoria di merito agli interventi utilmente selezionati, tra quelli introitati a valere sul bando pubblico approvato con DDG 793 del 16-04-2015;

Vista la determina 40184 del 22 marzo 2018, riguardante la rimodulazione del quadro economico, in funzione dell'adeguamento al prezzario regionale 2018;

Ravvisato che per mero errore, non sono stati inseriti per intero gli oneri della sicurezza, omettendo le voci relative ai ponteggi, che debbono essere scorporati e non soggetti al ribasso d'asta;

Atteso che la somma complessiva del progetto non assume alcuna variazione;

Ritenuto dovere adeguare il quadro economico del progetto per adeguare gli oneri per la sicurezza con il seguente nuovo quadro economico:

A- LAVORI A BASE D'ASTA		551 854,00
Importo lavori soggetti a ribasso A-(A1+A2)	317 137,03	
A1-Importo lavori non soggetto a ribasso per oneri per la sicurezza fisica dei lavoratori -	234 716,97	

A2- Incidenza mano d'opera % (L. 9 agosto 2013) € 230 044,00		
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti 10% di A	55 185,00	
Lavori specialistici per restauri di beni identificati: balastra pietra terrazzo	13 240,73	
Lavori specialistici per restauri di beni identificati: Affresco sagrestia	10 000,00	
IVA 10 %	55 185,00	
Fornitura e posa in opera di piattaforma esterna per portatori di H	6 000,00	
Competenze tecniche per D.LL.	39 120,00	
IVA 22 % - D. LL.	8 950,66	
Cassa 4% - D. LL	1 564,80	
Competenze tecniche responsabile sicurezza in fase di esecuzione	21 517,00	
IVA 22 % - Responsabile Sicurezza	4 923,09	
Cassa 4% Responsabile Sicurezza	860,08	
Consulenza statica e strutturale in fase di esecuzione compresa INARCASSA ed IVA	10 000,00	
Assicurazione RUP	500,00	
ANAC	375,00	
Oneri per smaltimento in discarica autorizzata	3 526,05	
Collaudo statico	4 480,00	
IVA 22 % -Collaudo statico	1 025,02	
Cassa 4% - Collaudo statico	179,20	
Collaudo tecnico amministrativo	6 885,00	
IVA 22 % - Collaudo tecnico amm.vo	1 514,70	
Cassa 4% - Collaudo tecnico amm.vo	275,40	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. L.vo 50/2016	2 759,27	
Sommano	248 066,00	248 066,00
T O T A L E		799 920,00

Considerato che non occorrono maggiori spese;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
Visto l'art.24 del DPRS 31 gennaio 2012 n.13;

APPROVA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito di intendono integralmente riportati, la rimodulazione del quadro economico del progetto per adeguamento oneri sulla sicurezza da non assoggettare a ribasso e così come il seguente nuovo quadro economico:

A- LAVORI A BASE D'ASTA		551 854,00
Importo lavori soggetti a ribasso	317 137,03	
A1-Importo lavori non soggetto a ribasso per oneri per la sicurezza fisica dei lavoratori -	234 716,97	
A2- Incidenza mano d'opera % (L. 9 agosto 2013) € 230 044,00		
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti 10% di A	55 185,00	
Lavori specialistici per restauri di beni identificati: balaustra pietra terrazzo	13 240,73	
Lavori specialistici per restauri di beni identificati: Affresco sagrestia	10 000,00	
IVA 10 %	55 185,00	
Fornitura e posa in opera di piattaforma esterna per portatori di H	6 000,00	
Competenze tecniche per D.LL.	39 120,00	
IVA 22 % - D. LL.	8 950,66	
Cassa 4% - D. LL	1 564,80	
Competenze tecniche responsabile sicurezza in fase di esecuzione	21 517,00	
IVA 22 % - Responsabile Sicurezza	4 923,09	
Cassa 4% Responsabile Sicurezza	860,08	
Consulenza statica e strutturale in fase di esecuzione compresa INARCASSA ed IVA	10 000,00	
Assicurazione RUP	500,00	

ANAC	375,00	
Oneri per smaltimento in discarica autorizzata	3 526,05	
Collaudo statico	4 480,00	
IVA 22 % -Collaudo statico	1 025,02	
Cassa 4% - Collaudo statico	179,20	
Collaudo tecnico amministrativo	6 885,00	
IVA 22 % - Collaudo tecnico amm.vo	1 514,70	
Cassa 4% - Collaudo tecnico amm.vo	275,40	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. L.vo 50/2016	2 759,27	
Sommano	248 066,00	248 066,00
T O T A L E		799 920,00



Il Responsabile Unico del Procedimento
Istr. Dir.vo Tecnico Calogero Di Sano

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

VISTA la Determinazione Sindacale n. 7 del 15 febbraio 2018 di attribuzione della titolarità di Posizione Organizzativa del V Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, con le attribuzioni previste dall'art. 109, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 in capo ai responsabili degli uffici e dei servizi per i comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTO il nuovo quadro economico superiormente approvato dal R.U.P.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 63 dello statuto comunale;

DETERMINA

Di prendere atto dell'approvazione da parte del R.U.P. del nuovo quadro economico del progetto, come sopra descritto.



Il Responsabile del V° settore
- Dott. Ing. Mario Duminuco -